
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – SETEMBRO/2023

OBRA: UBS SARAMENHA

ITEM SERVIÇO TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06  FINAL

01.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 94.095,58
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

R$15.682,60 R$15.682,60 R$15.682,60 R$15.682,60 R$15.682,60 R$15.682,60 R$ 94.095,58

02.00 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 43.680,07
50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

R$21.840,04 R$4.368,01 R$4.368,01 R$4.368,01 R$4.368,01 R$4.368,01 R$ 43.680,07

03.00 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 14.086,76
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$14.086,76 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$ 14.086,76

04.00 INFRAESTRUTURA R$ 112.363,72
95,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$106.745,53 R$5.618,19 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$ 112.363,72

05.00 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 16.470,96
30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$4.941,29 R$11.529,67 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$ 16.470,96

06.00 SUPERESTRUTURA R$ 218.486,77
0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$0,00 R$174.789,41 R$43.697,35 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$ 218.486,77

07.00 ALVENARIA/DIVISÓRIAS R$ 164.966,59
0,00% 15,00% 50,00% 30,00% 5,00% 0,00% 100,00%

R$0,00 R$24.744,99 R$82.483,29 R$49.489,98 R$8.248,33 R$0,00 R$ 164.966,59

08.00 ESQUADRIAS R$ 102.146,27
0,00% 15,00% 25,00% 45,00% 15,00% 0,00% 100,00%

R$0,00 R$15.321,94 R$25.536,57 R$45.965,82 R$15.321,94 R$0,00 R$ 102.146,27

09.00 PINTURA R$ 61.785,54
0,00% 12,50% 25,00% 25,00% 25,00% 12,50% 100,00%

R$0,00 R$7.723,19 R$15.446,39 R$15.446,39 R$15.446,39 R$7.723,19 R$ 61.785,54

10.00 REVESTIMENTO R$ 406.358,73
0,00% 5,00% 20,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$0,00 R$20.317,94 R$81.271,75 R$101.589,68 R$101.589,68 R$101.589,68 R$ 406.358,73

11.00 VIDROS R$ 21.890,92
0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$5.472,73 R$5.472,73 R$10.945,46 R$ 21.890,92

12.00 PROJETOS COMPLEMENTARES R$ 31.484,98
80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$25.187,98 R$6.297,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$ 31.484,98

13.00 PAISAGISMO R$ 11.072,38
0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$2.768,09 R$2.768,09 R$5.536,19 R$ 11.072,38

14.00 COBERTURA R$ 301.339,89
0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$0,00 R$0,00 R$90.401,97 R$90.401,97 R$60.267,98 R$60.267,98 R$ 301.339,89

15.00 LOUÇAS E METAIS R$ 95.645,92
0,00% 0,00% 5,00% 30,00% 30,00% 35,00% 100,00%

R$0,00 R$0,00 R$4.782,30 R$28.693,78 R$28.693,78 R$33.476,07 R$ 95.645,92

16.00 HIDROSSÁNITARIO R$ 78.353,75
10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 50,00% 5,00% 100,00%

R$7.835,38 R$7.835,38 R$7.835,38 R$11.753,06 R$39.176,88 R$3.917,69 R$ 78.353,75

17.00 ELÉTRICO R$ 142.116,82
0,00% 10,00% 10,00% 25,00% 35,00% 20,00% 100,00%

R$0,00 R$14.211,68 R$14.211,68 R$35.529,20 R$49.740,89 R$28.423,36 R$ 142.116,82
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18.00 PLUVIAL/DRENAGEM R$ 3.878,90
10,00% 0,00% 10,00% 25,00% 30,00% 25,00% 100,00%

R$387,89 R$0,00 R$387,89 R$969,73 R$1.163,67 R$969,73 R$ 3.878,90

19.00 SPCI R$ 4.649,72
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 100,00%

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$1.162,43 R$3.487,29 R$ 4.649,72

20.00 LÓGICA R$ 47.157,40
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 100,00%

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$11.789,35 R$35.368,05 R$ 47.157,40

21.00 SPDA R$ 43.105,23
5,00% 5,00% 5,00% 25,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$2.155,26 R$2.155,26 R$2.155,26 R$10.776,31 R$12.931,57 R$12.931,57 R$ 43.105,23

22.00 REDE DE AR COMPRIMIDO R$ 8.651,21
0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$1.730,24 R$3.460,49 R$3.460,49 R$ 8.651,21

23.00 MOBILIARIO R$ 15.989,08
0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$3.997,27 R$3.997,27 R$7.994,54 R$ 15.989,08

24.00 ENTREGA DE OBRA R$ 16.979,75
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$16.979,75 R$ 16.979,75

25.00 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA R$ 7.789,35
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

R$1.298,22 R$1.298,22 R$1.298,22 R$1.298,22 R$1.298,22 R$1.298,22 R$ 7.789,35

TOTAL R$ 2.064.546,29 R$200.160,95 R$311.893,47 R$389.558,65 R$425.933,07 R$382.580,28 R$354.419,87 R$2.064.546,29


